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Autor donosi valorizaciju renesansnog pročelja u sjevernom dvo-
rištu samostanskog kompleksa sv. Luce u Šibeniku, kao i slijed nje-
gove obnove, koja je bila, po kompleksnosti izvedbe, jedan od naj-
zahtjevnijih realiziranih projekata posljednjih godina u nadležnosti 
Konzervatorskog odjela u Šibeniku.
UVOD
Benediktinski samostan sv. Luce smjestio se u povije-
snoj jezgri Šibenika na predjelu zvanom Gorica (sl. 1-2). 
Kompleks samostana sastoji se od nekoliko zgrada, dvaju 
dvorišta i jednog vrta (sl. 3). Najznačajnije građevine kom-
pleksa čine dvije renesansno-barokne palače (tzv. sjeverna 
i južna Buronjina palača). Za ovaj rad značajna je sjeverna, 
tzv. Buronjina palača koja je na slici označena slovom (A). 
Palača se sastoji od istočnog krila (A 1), zapadnog krila (A 3) 
te dvorišta (A 2). Na dvorište je orijentirano pročelje rene-
sansnih stilskih obilježja (na slici oznaka a) čija je obnova 
tema ovog rada. Slovo (B) označava južnu Buronjinu palaču; 
slova (V M) označavaju pretpostavljenu poziciju nekadašnje 
srednjovjekovne crkve sv. Vida i Modesta; (C) je današnja 
barokna crkva sv. Luce; (D) su zgrade smještene zapadno 
od crkve odnosno sakristija, molitveni dio za redovnice, 
ostave i drugo; (E) je zgrada uz vrt u kojoj su smještene 
radionice u prizemlju te spavaonice na katu); (F) je samo-
stanski vrt; slovo (G) označava zgradu nekadašnje škole 
koja je povezana mostom s glavnim dijelom samostanskog 
kompleksa; slovom (H) označeno je dvorište sjeverno od 
zgrade nekadašnje škole.
Povijesni razvoj sklopa benediktinskog samostana
U 17. stoljeću utemeljen je u Šibeniku novi samostan 
sestara benediktinki. Utemeljitelj samostana bio je Nikola 
Buronja (Burogna), ugledni šibenski trgovac i dobrotvor 
koji je nakon smrti sestrama benediktinkama oporučno 
ostavio svoje nekretnine smještene na gradskom predjelu 
Gorica, u blizini male crkve sv. Vida i Modesta. Samostan 
je po regulama reda sv. Benedikta započeo s radom 1639. 
godine i od tada do danas je u funkciji1. Buronjine nekret-
nine bile su dvije spomenute renesansno-barokne palače 
koje čine okosnicu samostanskog kompleksa. 
Prije utemeljenja samostana već je postojala malena 
crkvica sv. Vida i Modesta (sl. 3 VM). Između crkvice i sje-
verne Buronjine palače (sl. 3 A) prolazila je srednjovjekovna 
ulica iz koje je vjerojatno bilo vidljivo renesansno proče-
lje (sl. 3 a). U sjevernu Buronjinu palaču ulazilo se kroz 
monumentalna kamena vrata na istočnoj strani. Vrata su 
postavljena u osi dvorišta te se kroz prizemlje kuće prila-
zilo dvorištu. Bočni ulaz u tzv. sjevernu (Buronjinu) palaču 
može se opravdati običajem da se u bogatije dalmatinske 
palače nije ulazilo neposredno s ulice, već se, kao u veneci-
janskim patricijskim kućama, naprije ulazilo u prekrivenu 
vežu, ili pak u otvoreno dvorište2. Ovdje imamo primjer 
ulaza kroz vežu koji povezuje prostor između sjevernog 
dvorišta i ulaza u palaču, a natkriven je drvenim stropom. 
Utemeljenjem samostana došlo je do novog arhitekton-
skog koncepta koji se temeljio na zatvorenosti prostora, 
sukladno regulama reda benediktinki. Koncept takvog pro-
stora poništio je nekadašnju sjevernu srednjovjekovnu uli-
cu, što je ubrzalo uklanjanje stare crkvice sv. Vida i Modesta 
1  Grupa autora (1939.): Benediktinski samostan Sv. Luce u Šibeniku o 
tristogodišnjici njegova opstanka 1639 - 1939, Šibenik: 11.
2  Karaman Lj. (1933.): Umjetnost u Dalmaciji XV i XVI vijek, MH, Zagreb: 125.
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te dovelo do izgradnje nove barokne crkve sv. Luce koja je 
bila bolje povezana sa samostanskom jezgrom. 
Izgradnjom nove crkve i poništenjem sjeverne srednjo-
vjekovne ulice omogućeno je širenje samostanskog kom-
pleksa prema sjeveru (sl. 3). Uz dogradnje novih objekata 
uza sjeverni zid kuće (A), formira se i samostanski vrt (F). 
Širenje prema sjeveru bilo je moguće dograđivanjem novih 
objekata uz sjeverni zid kuće A i crkvu. Objekti su građeni 
najprije uz sjeverni zid objekta (A) u raznim vremenskim 
razdobljima; neki su od njih iz 18. stoljeća. Samostanski vrt 
1 Šibenik, povijesna jezgra, benediktinski samostan sv. Luce, šira situacija
Šibenik, historical centre, Benedictine monastery of St. Luce, broader layout
2 Šibenik, zračna snimka – situacija kompleksa benediktinskog 
samostana sv. Luce
Šibenik, air shot – layout of the comlex of Benedictine monastery of 
St. Luce
3 Šibenik, benediktinski samostan sv. Luce, (A1, A2, A3) – sjeverna 
Buronjina palača; A –renesansno pročelje; B – južna Buronjina 
palača; VM – pretpostavljena pozicija srednjovjekovne crkve sv. Vida 
i Modesta; C – barokna crkva sv. Luce; D – zgrade zapadno od crkve 
(sakristija, molitveni dio za redovnice, ostave i dr.); E – zgrada uz vrt 
(radionice u prizemlju, spavaonice na katu); F – samostanski vrt; G – 
nekadašnja škola; H – dvorište (crtao I. Šprljan)
Šibenik, Benedictine monastery of St. Luce, (A1, A2, A3) – northern 
Buronja Palace; a – Renaissance frontispiece; B – southern Buronja 
Palace; VM – assumed position of medieval church of St. Vid and 
Modest; C – Baroque church of St. Luce; D – structures west of the 
church (sacristy, prayer section for nuns, storage, etc.); E – structure 
along the garden (workshops on the ground floor, bedrooms on the 
first floor); F – monastery garden; G – former school; H – courtyard 
(drawn by I. Šprljan)
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4 Presjek kroz srednjovjekovnu ulicu (U1) i sjeverno dvorište palače (A2), pretpostavljeno stanje vizualne komunikacije ulica – renesansno pročelje; 
VM pretpostavljena pozicija crkve sv. Vida i Modesta; P – „lažni“ prozor na zidu sjevernog dvorišta s pravcima vizura (crtao I. Šprljan)
Cross-section through the medieval street (U1) and palace northern courtyard (A2), assumed condition of visual communication between the 
street and the Renaissance frontispiece; VM assumed position of the church of St. Vid and Modest; P – „fake“ window on the northern courtyard 
wall with lines of vistas (drawn by I. Šprljan)
5 Pročelje, prizemlje, baza stupa, stanje prije radova (foto: I. Šprljan)
Frontispiece, ground floor, pillar base, condition prior to works (photo: 
I. Šprljan)
6 Pročelje, prizemlje, kapitel stupa, stanje prije radova (foto: I. Šprljan)
Frontispiece, ground floor, pillar capitel, condition prior to works 
(photo: I. Šprljan)
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U 20. stoljeću samostan se širi i na zgradu (G) na suprot-
noj strani današnje ulice sv. Luce. U zgradi je bila smještena 
škola, a sa samostanom ju je povezivao zatvoreni hodnik 
položen iznad ulice.
Samostanske kuće se u više navrata rekonstruiraju, 
obnavljaju i dograđuju. Građevinski radovi velikog obima 
izvode se 1811. godine, a jednako opsežni radovi ponovno 
se izvode 1824. i 1825. godine.
O ARHITEKTURI RENESANSNOG PROČELJA 
SJEVERNE BURONJINE PALAČE
Renesansno pročelje tzv. sjeverne Buronjine palače 
predstavlja tip višeetažnog dvorišnog balkona. Takvi su se 
dvorišni balkoni običavali podizati u dalmatinskim kućama 
od kraja 15. stoljeća. Isticali su unutarnju raskoš palača 
pa se po uzoru sredozemnih italskih „cortila“ ponavljaju u 
doba kasne renesanse, manirizma i baroka, tj. u vremen-
skom razdoblju od 16. do 18. stoljeća3. Šibensko dvorišno 
pročelje karakterizira niz stupova na koje je položena arhi-
travna greda. Drugi tip renesansnih dvorišnih pročelja u 
Dalmaciji karakteriziraju stupovi koji nose lukove, kao što 
je to primjer renesansnog pročelja podignutog 1563. godine 
u dvorištu dvorca Vitturi u Kaštel Lukšiću4.
Arhitektura talijanske renesanse temelji se ponekad na 
strogom simetričnom konceptu pročelja u koji se uvode 
izmjenični dekorativni elementi, kako po vertikali tako 
i po horizontali. Na simetričnom renesansnom pročelju 
samostana sv. Luce dekorativnost se mijenja po vertikali 
uporabom različitih arhitektonskih redova. Pročelje ima 
četiri etaže: u prizemlju su zastupljeni stupovi dorskog 
3  Fisković C. (1983): Iz Duknovićeva kruga u Trogiru i u Mađarskoj, 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 23, Split: 193, 194.
4  Cicarelli, K. (1962.): Vitturijev utvrđeni dvorac u Kaštel Lukšiću, Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 14, Split,169.
8 Izvedba stupova u cisterni, presjek i tlocrt (crtež: M. Miletić)
Execution of pillars in the cistern, cross-section and layout (drawing: 
M. Miletić) 
9 Novoizvedeni stup u cisterni (foto: I. Šprljan)
Newly executed pillar in the cistern (photo: I. Šprljan)
se uređuje 1857. godine donacijama koje su među ostalima 
dali i šibenski biskup Maupas te austrijski car Ferdinand 
I. Unutar novoformiranog vrta 1903. godine se gradi nova 
zgrada. 
7 Pročelje, drugi kat, stanje stupova prije radova (foto: I. Šprljan)
Frontispiece, 2nd floor, condition of pillars prior to works (photo: I. 
Šprljan)
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stila visoki 254 cm, slijedi red stupova jonskog stila (visina 
134 cm) pa ponovno dorskog stila (visina 161 cm), dok su 
u završnoj četvrtoj etaži izvedeni stupovi u korintskom 
stilu visine 180 cm. Pored stupova i drugi detalji i elemen-
ti preuzeti su iz leksika renesansne arhitekture, kao što 
su balustrade i razdjelni vijenci te završni krovni vijenac 
pročelja. 
Reprezentativno sjeverno dvorište danas je sa svih stra-
na okruženo zgradama. U vrijeme gradnje Buronjine sje-
verne palače dvorište je vjerojatno bilo vidljivo sa sjeverne 
strane, tj. iz srednjovjekovne ulice koja je prolazila između 
kuće za stanovanje (sl. 3 A) i pretpostavljene crkvice sv. 
Vida i Modesta (V M). Zbog reprezentativnosti pročelja, 
kao i kvalitete arhitektonskih detalja, zaključujemo da 
je moralo biti vidljiva iz ove perspektive. Prolaznicima je 
vjerojatno bio omogućen pogled u dvorište kroz prozore 
u ogradnom zidu koji je dijelio ulicu od dvorišta (sl. 4). 
Primjere otvaranja takvih prozora koji nisu postavljeni na 
pročelju zgrade, već dijele dva vanjska prostora, često na-
lazimo u renesansi5. 
Arhitektura renesansnog pročelja sjeverne Buronjine 
palače valorizirana je u okviru povijesno-stilske analize u 
sklopu konzervatorskog elaborata koji je napravljen za cijeli 
kompleks benediktinskog samostana u Šibeniku6. Konzer-
vatorski elaborat napravljen je kao predfaza svih potrebnih 
5  Šišić B. (1981.): Obnova dubrovačkog renesansnog vrta, Izdavački cen-
tar, Split, 30. Izvedba prozora u ogradnim zidovima koji su omogućavali 
obostranu vizualnu komunikaciju bila je uobičajena u doba renesanse. 
I danas postoje u ogradnim zidovima vrtova renesansnih dubrovačkih 
ljetnikovaca sučuvani otvori koji su uokvirenim profiliranim kamenim 
pragovima hinili prozore. 
6  Ćuzela J., Šprljan I. (2008.): Šibenik, benediktinski samostan sv. Luce 
– Konzervatorski elaborat, Konzervatorski odjel Šibenik, Šibenik. Iz elabo-
rata je korišten povijesni opis kao i opis razvoja samostanskog sklopa. 
10 Pogled na vanjsku drvenu skelu (crtež: M. Miletić)
View of outer wooden scaffold (drawing: M. Miletić)
11 Pogled na vanjsku skelu (foto: I. Šprljan)
View of outer scaffold (photo: I. Šprljan)
12 Presjek kroz renesansno pročelje s elementima vanjske i unutarnje 
potporne skele (crtež: M. Miletić) 
Cross-section through the Renaissance forntispiece with elements of 
outdoor and indoor supporting scaffold (drawing: M. Miletić)
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 39-2015188
radova na samostanu, u kojemu je istaknuta obnova rene-
sansnog pročelja kao posebni prioritet ispred svih ostalih 
planiranih radova, zbog stanja kamena i statičke ugrože-
nosti cijelog pročelja. 
STANJE RENESANSNOG PROČELJA PRIJE OBNOVE
Prvi nalazi na renesansnom pročelju površine 84,5 m² 
(6,5 x 13 m) bili su povezani sa stanjem statike cijelog 
pročelja. Bila su vidljiva oštećenja baza, kapitela i tijela 
stupova u prizemlju i na drugom katu (sl. 5-7) koja su se 
postupno povećavala od prvog pregleda 2007. godine pa 
sve do početka recentne obnove. Oštećenja su povezana sa 
slijeganjem čitavog pročelja koje je oslonjeno na svodove 
cisterne ispod dvorišta u kojemu se pročelje nalazi. Stanje 
kamena na pročelju bilo je tada u drugom planu. Naime, 
konzervatorski pristup je obnovu podijelio u dva koraka: 
statičku obnovu pročelja koja je označena kao prioritet te 
restauraciju kamena na pročelju koja je predviđena nakon 
statičke sanacije. 
 Uslijedili su istražni radovi kojima je trebalo utvrditi 
moguće kolorističke intervencije tijekom povijesti. Svi pro-
nađeni slikani slojevi na kamenu bili su ostatci nekadaš-
njih prebojavanja prozora ili unutarnjih zidova. Provedeni 
istražni radovi pokazali su da pročelje samostana izvorno 
nije nikada bilo koloristički tretirano7. 
STATIČKA SANACIJA
U konzervatorskom pristupu obnovi trebalo je najprije 
odabrati metodu statičke sanacije pročelja. Sve do 2013. 
godine postojala su dva osnovna pristupa statičkoj sana-
ciji. Prvi je podrazumijevao podupiranje pročelja, a zatim 
njegovu cjelovitu demontažu, dok bi se drugim pristupom 
napravilo podupiranje pročelja, te demontaža najoštećeni-
jih dijelova, čime bi se izbjegla potpuna demontaža. Oda-
bran je drugi pristup radi očuvanja integriteta pročelja i 
mogućnosti korištenja komunikacije stubištem tijekom 
cijelog vremena izvođenja radova8. Smatralo se da bi ošte-
ćenja kamene plastike pri potpunoj demontaži bila znatno 
veća. Naime, kod potpune demontaže često se proširuje 
opseg radova zbog tzv. skrivenih oštećenja kamena, kao 
npr. pukotina, koje prvim vizualnim pregledom nisu uoč-
ljive. Osim demontaže pročelja bilo bi potrebno izvršiti i 
demontažu stubišta koje je konstruktivno povezano s pro-
čeljem, a to bi iziskivalo dodatne troškove, kao i izvedba 
privremenog stubišta. Sve bi to na kraju produžilo radove 
te povećalo njihovu ukupnu cijenu. U odabiru pristupa 
obnovi konzervatori su tijesno surađivali sa statičarima i 
korisnicama samostana. 
7  Istražne radove sprovela je Katarina Urem, dipl. restauratorica te 
rezultate prikazala u Izvještaju o istražnim radovima na pročelju sjever-
nog atrija benediktinskog samostana sv. Luce u Šibeniku, 5. veljače 2007., 
dokumentacija KO Šibenik. 
8  Stubište s dugim podestima priljubljeno je uz renesansno pročelje 
i koristi samostanu kao centralna komunikacija.
13 Čelična rešetka, pogled (crtež: M. Miletić)
Steel grid, view (drawing: M. Miletić)
14 Montaža čelične rešetke (foto: I. Šprljan)
Assembly of steel grid (photo: I. Šprljan)
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Na statičkom dijelu projekta započelo se raditi u veljači 
2013. godine9. Prvotno je trebalo riješiti problem oslanjanja 
kamenog renesansnog pročelja jer se ispod fasade nalazi 
cisterna s dva bačvasta svoda te je veći dio pročelja oslonjen 
na tanke tjemene svodove koji su izvedeni iz opeke (sl. 8). U 
cilju ojačanja temelja procijenjeno je da je potrebno unutar 
cisterne izvesti dva potporna stupa od opeke, jedan u osi 
lijevog, a drugi u osi desnog stupa prizemlja (sl. 9). Srednji 
stup, s obzirom na to da ima dobar oslonac na razdjelni zid 
koji dijeli dva presvođena prostora cisterne, nije zahtijevao 
dodatnu statičku intervenciju. 
Zaštitni radovi započeli su ispumpavanjem vode iz stare 
cisterne, a zatim je uslijedila hidroizolacija poda, zidova 
i svodova cisterne. Prilikom izrade temelja za stupove u 
9  Naslov projekta: DOM-Konzalting d.o.o., Sarajevska 3/P, Šibenik, Bene-
diktinski samostan sv. Luce, Šibenik, sjeverni atrij, IZVEDBENI PROJEKT, 
TD: 276/2013, projektant Milivoj Miletić, dipl. inž. građ., Šibenik, 2013. 
Financiran u sklopu trogodišnjeg programa financiranja od strane Mi-
nistarstva kulture tijekom razdoblja 2013. – 2015. godine.
cisterni morala se probiti podnica cisterne sve do živca 
kamena, a zatim je izveden temelj stupa od vodonepro-
pusnog betona s dodatkom armaturne mreže. Na spoju 
stupa i svoda cisterne stavljeno je fleksi-ljepilo, a opeke su 
se priklesavale kako bi se uskladile sa zakrivljenjem svoda. 
Svaki od dvaju stupova imao je poprečni presjek dimenzi-
ja 90 x 50 cm, a oslonjen je na armirano-betonski temelj 
dimenzija 120 x 120 x 40 cm. Nakon izvedbe stupova u 
cisterni pristupilo se izvedbi potporne skele.
U cilju podupiranja pročelja izvedena je vanjska drvena 
skela (sl. 10, 11) i čelični nosači unutar hodnika stubišta. 
Cilj statičkog projekta bio je poduprijeti kamene arhitravne 
grede koje počivaju na stupovima i to kroz sve etaže. Da bi 
se to postiglo, trebalo je izvesti čelične podvlake (HEA 200) 
u obliku kratkih greda koje su se s vanjske strane oslanjale 
na drvenu skelu, a s unutarnje strane na čelične nosače – 
rešetke (sl. 12). S unutarnje strane nije bilo moguće izve-
sti drvenu skelu, budući da je istu trebalo osloniti na pod 
15 Demontaža stupa, izbijanje baze (foto: I. Šprljan)
Dismantling of pillar, breaking out of the base (photo: I. Šprljan)
16 Montaža desnog stupa prizemlja (foto: I. Šprljan)
Assembly of ground floor right pillar (photo: I. Šprljan)
17 Pogled na stupove prizemlja nakon montaže (foto: S. Pranjić)
View of ground floor pillars following assembly (photo: S. Pranjić)
18 Srednji stup prizemlja, crtež olovkom na kapitelu (foto: I. Šprljan)
Ground floor central pillar, pencil drawing on the capitel (photo: I. Šprljan)
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hodnika koji je popločan kamenim pločama debljine 10 cm, 
s jedne strane upetim u arhitravne grede pročelja, a s druge 
strane ploče su usidrene u susjedno pročelje. Takvo osla-
njanje ocijenjeno je riskantnim pa se odlučilo upotrijebiti 
nosače dužine hodnika. Zbog velikog raspona korištena je 
čelična rešetka (sl. 13). Rešetke su s obje strane bile oslonje-
ne na drvene stupove 20 x 20 cm, a isti su bili postavljeni 
u vratima hodnika (sl. 14). Vanjska potporna drvena skela 
bila je izvedena od jelovih greda i stupova 16 x 16 cm te 
je bila dvostrano oslonjena na takav način da su vanjski 
oslonci bili novi stupovi u cisterni kao i svod cisterne. 
Posebno osjetljiv trenutak bila je demontaža dvaju 
stupova u prizemlju. Pregledom skele ustanovljeno je da 
treba dopuniti kajlanje nosive skele hrastovim kajlama10 
te izvršiti zamjenu većih kajli manjima. Kada je kajlanje za-
vršeno, pristupilo se demontaži srednjeg stupa. Prethodno 
je srednji stup pripremljen za ovjes u zraku ručnom dizali-
com. Slijedilo je izbijanje baze srednjeg stupa pneumatskim 
čekićem (sl. 15). Izbijanjem baze srednjeg stupa završena 
je i prekinuta njegova statička funkcija nošenja, a težinu 
pripadajućeg dijela pročelja preuzela je potporna skela. 
10  Kajle su manji komadi drva trokutnog presjeka koji se nabi-
jaju čekićem, npr. u procjepe ispod drvenih stupova skele kako bi se 
omogućio kontinuitet prijenosa sile. Kajlanje se obavlja paralelno s 
dizanjem skele, ali kajle je dobro ponovno udarati neposredno prije 
demontaže. Naime, za burovitih dana drvo se osuši, smanji se volumen, 
pa kajle ne prenose silu u cijelosti. 
19 Željezni trn srednjeg stupa drugog kata (foto: I. Šprljan)
Iron thorn of the 2nd floor central pillar (photo: I. Šprljan)
20 Zamjena starih, korodiranih klamfi novima od nehrđajućeg čelika 
(foto: S. Pranjić)
Replacement of old, corroded cramps with new stainless steel ones 
(photo: S. Pranjić)
21 Injektiranje pukotina na arhitravnoj gredi viskoznom epoksidnom 
smolom (foto: Š. Glavan)
Injecting fissures on the architrave beam with viscous epoxy resin 
(photo: Š. Glavan)
22 Čišćenje kamena metodom retuš-pjeskarenja pomoću staklenog 
pudera (foto: Š. Glavan)
Stone cleaning by retouch-blasting method using glass powder 
(photo: Š. Glavan)
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Tada se pristupilo demontaži stupova.11 Najprije je de-
montiran i ponovno montiran srednji stup. Isto je učinjeno 
s desnim stupom (sl. 16), dok se demontaža i montaža li-
jevog stupa odvijala na kraju. Na srednjem stupu zamije-
njeno je sve osim kapitela. Desni stup zamijenjen je novim 
elementima u cijelosti, a na lijevom stupu zamijenjena je 
11  Redoslijed demontaže stupova usuglašen je s inž. Miletićem koji je 
ujedno vršio i građevinski nadzor nad radovima.
samo baza (sl. 17). Zatim su slijedili radovi na manjim stu-
povima drugog kata. Na lijevom stupu zamijenjeno je tijelo 
i kapitel, a na srednjem stupu zamijenjeno je samo tijelo. 
Prilikom demontaže stupova pročelja primijećeni su 
detalji koji bi mogli unijeti više svjetla u statička rješenja 
sličnih arhitektonskih povijesnih konstrukcija. Pri de-
montaži srednjeg stupa prizemlja zamijećene su slijedeće 
pojedinosti: stup nije imao željezne trnove koji su inače 
povezivali tijelo stupa s bazom i s kapitelom. Nije bilo niti 
trna između gornje plohe kapitela i kamene grede. Upravo 
na tom kontaktu gornje plohe kapitela i kamene grede za-
mijećen je vrlo tanak sloj vapnenog morta, zapravo „ležaja“ 
na koji je položena kamena greda. Baza stupa bila je izravno 
položena na pločnik sjevernog atrija izrađen od dijagonalno 
složenih kvadratnih kamenih ploča te nije imala nikakvog 
zasebnog „temelja“ stupa. Ista situacija zamijećena je i na 
stupu desno od srednjeg (njegova je baza otkrhnuta pa je 
vidljivo da se pločnik proteže ispod baze). Opipavanjem 
donje plohe tijela stupa (na kontaktu s bazom) zamijećena 
je mala konkavna udubina promjera oko 3 cm u sredini i 
dubine oko 1 cm, ali bez trna12. 
Pregledom tijela starog demontiranog stupa dokumen-
tirana je gornja površina tijela na kojem je vidljiv tanak sloj 
vapnenog morta (debljine oko 2 mm) koji su stari majstori 
koristili pri montaži. Isti mort nije vidljiv na donjem dijelu 
tijela stupa. Na gornjoj plohi kapitela srednjeg stupa prize-
mlja otkriven je crtež olovkom – kružnica unutar kvadrata 
(sl. 18), koji je nacrtao majstor klesar13. Riječ je o tzv. radi-
oničkim pomoćnim crtama. Naime, prije klesarske izrade 
na kamenoj kocki bi se pomoću šestara odredilo buduće 
središte kapitela. Zatim bi se iscrtala upisana kružnica unu-
tar kvadrata, te od središta povukle radijalne crte kojima 
12  Promemorija s konzervatorskog nadzora 15. siječnja 2015. godine. 
13  Promemorija s konzervatorskog nadzora 16. siječnja 2015. godine. 
23 Odsoljavanje kamenih stupova pomoću papirnate pulpe 
natopljene destiliranom vodom (foto: S. Pranjić)
Desalinisation of stone pillars with paper pulp soaked in distilled 
water (photo: S. Pranjić)
24 a Nanošenje tašela „na mokro“ (foto: S. Pranjić) i 24 b: završna 
klesarska obrada tašela (zakrpe) „na mokro“ na resicama triglifa 
arhitravne grede (foto: S. Pranjić)
Application of patch „in the wet“ (photo: S. Pranjić) and 24 b: final 
stone carving treatment of patch „in the wet“ on the tassels of the 
architrave beam triglyph (photo: S. Pranjić)
25 Priprema kamena za tašeliranje „u suho“ (foto: S. Pranjić)
Preparation of stone for patching „in the dry“ (photo: S. Pranjić)
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bi se kvadrat razdijelio na manje segmente. Bočne strane 
su također iscrtavane, ali se klesanje profila kontroliralo 
šablonama. Zbog oblika, kapitel se uvijek klesao okrenut 
naopako, a kako je napredovao proces klesanja, stare crte 
bi se brisale i ucrtavale nove. Ostajale su samo one na 
nevidljivim dijelovima kapitela (dodirne plohe s drugim 
elementima). Crtež na gornjoj strani našeg kapitela označa-
va njegovo središte, ali i osi cijelog stupa. Pri montaži, stup 
bi se pomicao kajlama sve dok se visak, postavljen visoko 
iznad, ne bi poklopio sa središtem kružnice14. 
14  Objašnjenje otkrivenog crteža dao je Silvije Pranjić, konzervator-
restaurator kamene plastike, djelatnik firme Travej d.o.o. iz Zadra koja je 
izvela radove.
26 Obnova kamene plastike pročelja s vrstama radova: crveno – 
kameni element zamijenjen u cijelosti; zeleno – izveden „tašel u suho“; 
svijetloplavo – izveden „tašel na mokro“; tamnoplavo – konsolidirano 
injektiranjem (crtež: I. Šprljan)
Restoration of the facade stone plastic with types of works: red 
– stone element replaced in its entirety; green – „patch in the 
dry“ applied; light blue – „patch in the wet“ applied; dark blue – 
consolidated by injecting (drawing: I. Šprljan) 
27 Ostali restauratorski radovi po vrstama izvedenih radova: tamno 
plavo - uklanjanje betonskih zakrpa i cementnih korica; svijetlo plavo 
- cjelovita sanacija kamene gurle; roza - uklanjanje morta na bazi 
poliestera i epoksida (crtež: I. Šprljan)
Other restoration works per types of works executed dark blue – 
removal of concrete patches and cement sheath; light blue – complete 
rehabilitation of stone gutter; pink – removal of epoxy and polyester 
based mortar (drawing: I. Šprljan)
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Pri radovima na drugom katu skinuta su dva stupa, prvi 
slijeva i srednji. Tijelo prvog slijeva kasnije je u cjelini za-
mijenjeno. Pri demontaži zamijećeno je da je na kontak-
tnim plohama stupa uvijek bio tanak sloj vapnenog morta. 
Međutim, u kontaktu tijela stupa i kapitela bio je dodan i 
željezni trn zaliven olovom. Dok je trn lijevog stupa bio vrlo 
oštećen, trn srednjeg stupa je sačuvan. Riječ je o komadu 
željeza dugom 6,5 cm skoro kvadratnog presjeka širine 2 cm 
(sl. 19). Trnovi su korodirali i tako izazvali veća oštećenja 
na kapitelima15.
Prilikom montaže stupova u prizemlju postignut je 
dogovor između nadzornog inženjera i konzervatora da 
se stupovi izravno postave na popločenje atrija kao što su 
bili postavljeni stari stupovi prije demontaže. U spojnim 
plohama tla i baze stupa, baze i tijela stupa te tijela stupa 
i kapitela postavljeno je porculansko ljepilo INOKOL s od-
gođenim procesom stezanja16 i svijetlooker boje koja se sje-
dinjuje s bojom kamena. Spojna ploha kapitela i arhitravne 
grede obrađena je na takav način da se na rubovima plohe 
koristilo navedeno porculansko ljepilo, a u sredini plohe 
izvedeno je injektiranje dvokomponentnim epoksidnim 
smolama radi boljeg spoja. Gotovo istovjetan princip spa-
janja primijenjen je i na manjim stupovima drugog kata, 
s jedinom razlikom što je spojna ploha balustrade i baze 
stupa obrađena na isti način kao i spojna ploha kapitela i 
arhitravne grede, tj. u opisanoj kombinaciji porculanskog 
ljepila i epoksidnih smola. 
Nakon što je izvršena montaža manjih stupova na dru-
gom katu, stvorili su se svi preduvjeti za demontažu pot-
porne konstrukcije (drvene i čelične). Uklanjanjem skele 
stekli su se bolji uvjeti za život redovnica jer su se mogli 
ponovno montirati prozori i tako zaštititi ovaj centralni 
prostor samostana od studeni. Slijedila je montaža lake 
radne skele s dvorišne strane renesansnog pročelja s koje su 
obavljani završni restauratorski radovi u rujnu i listopadu 
2015. godine. 
KONZERVATORSKI RADOVI NA KAMENU
Još tijekom 2014. godine vizualnim je pregledom utvr-
đeno stanje kamena vapnenca od kojeg je pročelje u ci-
jelosti isklesano. Gotovo sve površine bile su premazane 
višeslojnim vapnenim premazom. Uz vapnene premaze na 
spoju kamena i drvene stolarije kamen je bio premazan 
lakom i različitim bojama za drvo. Profilacije na vijencima 
arhitravnih greda bile su prekrivene kalcitnim ocjedinama 
i petrificiranim slojem crne skrame koja je bila sačinjena 
od prljavštine i izlučenog gipsa (kalcijev sulfat). Zbog tih 
nakupina pojedini plastični detalji uopće nisu bili vidlji-
vi. Vijenci i arhitravne grede prizemlja i prvog kata bili su 
obrasli lišajevima i algama. Na pojedinim stupovima uočeno 
je uznapredovalo ljuskanje i osipanje kamene epiderme, 
što je upućivalo na prisutnost štetnih soli nitrata, klorida 
i sulfata. 
Na kamenu su uočena brojna mehanička oštećenja, veće 
pukotine i manje naprsline. Na mjestima gdje je nekada 
bila pričvršćena željezna ograda ostala su brojna željezna 
15  Promemorija s konzervatorskog nadzora 30. siječnja 2015. godine.
16  To je vrlo dragocjeno za restauratore koji mogu obavljati manje ko-
rekcije položaja dijelova stupa sve dok se ne postigne željena pozicija. 
28 Čišćenje kamena s vrstama izvedenih radova: žuto – čišćenje 
siga i patine; zeleno – tretman algi i lišajeva biocidima; plavo – 
odstranjivanje topivih soli desalinizacijom (crtež: I. Šprljan
 Stone cleaning with types of works executed: yellow – cleaning of 
speleothems and patina; green – treatment of algae and lichens with 
biocides; blue – removal of soluble salts by desalination (drawing: I. 
Šprljan)
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sidra fiksirana olovom. S vremenom je željezo korodiranjem 
ekspandiralo i izazvalo pukotine, a mjestimice stvorilo ocje-
dine koje su estetski nagrđivale kamen. Pojedine pukotine 
i rupe bile su nemarno zapunjene poliuretanskim kitom, 
a kamen je nepotrebno zaprljan. Vezivni se vapneni mort 
između sljubnica ispiranjem gotovo u potpunosti osuo, što 
je uzrokovalo prokišnjavanje u unutrašnjost samostana. 
Posebice je završni vijenac, koji ujedno služi kao slivni žlijeb 
(gurla), zbog osipanja sljubnica propuštao kišnicu. Prokiš-
njavanje na vijencu između trećeg i drugog kata pokušalo 
se spriječiti izvođenjem neadekvatne okapnice. Zidana 
je punom opekom i ožbukana mortom na bazi portland 
cementa. Uslijed jake izloženosti vlazi i atmosferilijama 
okapnica je ispucala, počela se osipati i nije više sprječavala 
prokišnjavanje. 
Radovi u rujnu i listopadu 2015. godine bili su podijelje-
ni u četiri faze. U prvoj su fazi preciznim skalpelima meha-
nički uklonjeni višeslojni vapneni premazi. Tragovi cemen-
tnog šprica i tvrdokorne grozdaste nakupine crne skrame 
pažljivo su otučeni finim klesarskim dlijetima. Potom je 
svrdlima uklonjeno olovo iz rupa sa sidrima, pa su željezni 
trnovi povađeni bez oštećenja kamena. Korodirane željezne 
kopče (klamfe) koje spajaju dijelove vijenca između drugog 
i trećeg kata također su izvađene, a na njihovo mjesto su 
stavljene nove od nekorodirajućeg čelika (A4 inox) (sl. 20). 
Za fiksiranje je korišteno dvokomponentno Epoxy ljepilo 
za kamen. Žitkim epoksidom za injektiranje konsolidirane 
su otvorene pukotine (sl. 21). Manje naprsline sanirane su 
metodom podljepljivanja (Paraloid B-72).
U drugoj fazi izvršeno je čišćenje. Površine obrasle alga-
ma i lišajevima tretirane su biocidnim sredstvima i potom 
obilno isprane vodom. Sve su površine isprane vodenim 
mlazom snage srednjeg tlaka. Retuš – pjeskarenje poliure-
tanskog ljepila, tvrdokorne prljavštine i ostataka različitih 
premaza izvedeno je recikliranim staklenim puderom (sl. 
22). Zbog izrazite mekoće puder ne oštećuje kamen, a 
tako je ujedno i sačuvana primarna patina kamena. Stu-
povi zahvaćeni osipanjem, jonski na prvom i korintski na 
trećem katu, višekratno su oblagani kašom od papirnate 
pulpe i destilirane vode, čime se izvršilo odsoljavanje ka-
mena, tj. štetne soli su smanjenje na neškodljivu razinu 
(sl. 23). 
U trećoj fazi sanirana su mehanička oštećenja. Taše-
lima „na mokro“ sanirana su manja oštećenja. Elastični 
vapneno-cementni mort nanesen je na inoks armaturu. 
Po stvrdnjavanju tašel je završno obrađen klesarskim dli-
jetima i martelinom (vrsta čekića), a bojom je usklađen 
s kamenom (sl. 24 a, b). Veći tašeli izvedeni su u suho, 
tj. krpljenjem kamenim umetcima (sl. 25). Dva potpuno 
erodirana kvadratna stupića ograde (četvrti slijeva između 
prizemlja i prve etaže i četvrti slijeva između prvog i drugog 
kata) uklonjena su i na njihova su mjesta postavljeni novi. 
Za nova dva stupića i tašele „na suho“ korišten je rudistni 
vapnenac komercijalnog naziva Planit, jer je bojom i tekstu-
rom najsličniji izvorniku. Završna obrada tašela izvedena 
je finom martelinom odnosno zubatkom. Sve sljubnice 
između kamenih elemenata zapunjene su fleksibilnim, vi-
šeslojnim, toniranim mortom. 
U završnoj, četvrtoj fazi pročelje je više puta oprano i 
nakon sušenja višekratno premazano vodoodbojnom za-
štitom za kamen na bazi siloksana. Po završetku radova 
skinuta je radna skela. Svi radovi su dokumentirani i po-
praćeni iscrpnom fotodokumentacijom (sl. 26-28)17.
ZAKLJUČAK
Odabir konzervatorskog pristupa obnovi renesansnog 
pročelja, koji je od početka nastao u suglasju sa statičari-
ma i korisnicima samostana, pokazao se dobrim. Odlučilo 
se krenuti u statičku sanaciju s parcijalnom demontažom 
pročelja nakon podupiranja, a ne u cjelovitu demontažu 
pročelja s ponovnom montažom. Pokazalo se da su radovi 
ovim konzervatorskim pristupom izvedeni višekratno brže 
i sa znatnom uštedom sredstava. U cjelini su završeni svi 
planirani radovi koji su bili vrsno organizirani i pod stalnim 
konzervatorskim nadzorom18.
17  Tekst o zatečenom stanju i završnim konzervatorskim radovima sas-
tavio je Silvije Pranjić, konzervator-restaurator kamene plastike, djelatnik 
tvrtke Travej d.o.o. iz Zadra.
18  Iznimno važnu ulogu u obnovi renesansnog pročelja sjevernog 
atrija benediktinskog samostana imao je statičar Milivoj Miletić, koji se 
već ranije iskazao na nizu zahtjevnih projekata obnove spomeničkih 
objekata na području šibensko-kninske županije, a prvi mu je zadatak 
bila osjetljiva obnova renesansne Male lođe u povijesnoj jezgri Šibenika 
tijekom 1987. godine. Izvoditelj konzervatorsko-restauratorskih radova 
je zadarska restauratorska tvrtka Travej d.o.o., relativno mlada tvrtka s 
već pozavidnim nizom obnova na području zadarske i šibensko-kninske 
županije. U šibenskoj povijesnoj jezgri najvažniju referencu su stekli 
zahtjevnom obnovom kamene plastike na baroknom zvoniku crkve 
sv. Ivana. Pri obnovi u sjevernom atriju samostana imali su kooperanta 
za izradu drvene i čelične potporne skele u šibenskoj tvrtki inž. Marija 
Jakelića. Vrlo važno je napomenuti uspješnu suradnju sa samostanom 
sv. Luce. Uz časnu majku Gabrijelu Liović iznimno se istakla časna sestra 
Fortunata Spahija koja je tijekom cijelog vremena trogodišnje obnove 
bila iskren, drag i povjerljiv suradnik konzervatorima i izvoditeljima do-
kumentacije i radova.
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Summary
RESTORATION OF RENAISSANCE FRONTISPIECE IN THE BENEDICTINE MONASTERY OF ST. LUCE IN ŠIBENIK
In the historic centre of Sibenik, a new monastery of Benedictine 
nuns was founded in the 17th century. For the purpose of opening 
the new Benedictine monastery, founder and benefactor Nikola 
Buronja, trader from Šibenik, after his death left his real estate 
properties located near the small church of St. Vid and Modest in 
the city area of Gorica to the Benedictines. The monastery start-
ed its work in 1639 under the regulations of St. Benedict. The 
monastery has been functioning uninterruptedly from the 17th 
century to date. Before donating his real estate properties to the 
Benedictines, Buronja had two palaces in his possession (A and 
B, photo 3). In the northern palace (A) there was a courtyard in 
which a very nice frontispiece of Renaissance stylistic features was 
made probably on the turn of the 16th to the 17th century (photo 
3, label a, photo 28), divided into four floors on which features of 
Doric style (ground floor and 2nd floor), Ionian style (1st floor) and 
Corinthian style (3rd floor) alternate. An examination of the fron-
tispiece revealed that the stone plastic was in very poor condition 
(photo 26), and that the entire frontispiece was statically unstable. 
The restoration was done in the framework of a three-year work 
programme (2013-2015) financed by the Ministry of Culture of 
the Republic of Croatia. The author of the static reconstruction 
project was Šibenik engineer Milivoj Miletić, while the contrac-
tor was Zadar restoration company TRAVEJ Ltd. First, works were 
underatken in the northern courtyard cistern consisting of cistern 
insulation and construction of two supporting brick pillars inside 
the cistern. Then a supporting scaffold was mounted, made of 
wood on the outside and of steel on the inside. Inside the halls, 
leaning on the Renaissance frontispiece, steel girders were in-
stalled leaning on wooden pillars in hall doors (photo 13, 14). 
The frontispiece was supported by short pieces of steel tucked 
under stone beams resting on the pillars. On the outside, the steel 
pieces were leaning on the wooden scaffold, while on the inside 
(in the halls) they were leaning on truss carriers (photo 12). Once 
the supporting scaffold was mounted, the pillars were disman-
tled and assembled one by one (photo 16). On the ground floor, 
3 pillars were dismantled and partially replaced (photo 17), while 
on the 2nd floor two smaller pillars were dismantled. Following 
the dismantling and re-assembly, the wooden-steel scaffold was 
dismantled and a light working scaffold mounted along the outer 
panel of the Renaissance frontispiece. In September and October 
2015, final restoration works were undertaken on the Renaissance 
frontispiece, consisting of stone cleaning and desalinisation, re-
moving of old iron wedges, injecting of fissures (photo 21), repair 
of damaged parts with stone inserts or inserts of restoration mor-
tar (photo 24 a, b), and final washing and protection of stone on 
the entire Renaissance frontispiece. 
